



**Europe Visa Advisory**

STUDIO LEGALE BOSCHETTI · ROMA

**Piano Marketing Breve Termine**

Giugno – Dicembre 2026

Versione 1.0 · Riservato

Prodotto da TTP Agency

# Piano Marketing **Breve Termine** Giugno – Dicembre 2026

7 mesi operativi · Studio mono-risorsa · Budget €10.600–13.150 · Consulente: Sara Quinto / Stefano Rigazio (TTP)



## **QUICK REFERENCE — LE 5 COSE DA FARE QUESTA SETTIMANA (6–12 GIUGNO 2026)**

**1**

**Avvia consent audit lista 19K contatti  
brasiliani**

Owner: Boschetti + TTP

⚠ **Deadline: venerdì 12/06**

**2**

**Registra dominio EVA  
(europevisaadvisory.com o variante)**

Owner: Boschetti

⚠ **Entro mercoledì 11/06**

**3**

**Firma addendum contratto loana con scope  
EVA esplicito**

Owner: Boschetti

⚠ **Entro venerdì 12/06**

**4**

**Capacity agreement: definisci ore/settimana  
EVA per iscritto**

Owner: Boschetti

⚠ **Entro venerdì 12/06**

**5**

**Conferm naming definitivo: "Europe Visa  
Advisory" + palette orange/navy**

Owner: Boschetti + TTP

⚠ **Entro mercoledì 11/06**

## Situazione Attuale — Giugno 2026

EVA — Europe Visa Advisory è una nuova unità autonoma dello Studio Legale Internazionale Boschetti (Roma, fondato 2008). Il modello è validato concettualmente: primo lead reale acquisito (Vinayak Nautiyal, India→Germania, 28 maggio 2026), partner PT operativa (Ioana, Lisbona), proposta TTP accettata, analisi di mercato completata.

Tuttavia, le basi operative mancano ancora: **il dominio non è registrato**, il sito è da costruire, tre pre-condizioni critiche identificate da Il Conclave devono essere chiuse prima di qualsiasi attività pubblica.

Il mercato è favorevole: gap SEO massicci (NHR/IFICI, Beckham Law, Spain GV), 65% dei cluster EVA a bassa competizione, nessun competitor con avvocato identificabile. La finestra di first-mover è aperta — ma si chiuderà con la velocità tipica di questo settore.

## Obiettivo del Piano

Portare EVA da **zero a motore acquisizione funzionante** in 7 mesi (giugno–dicembre 2026), con investimento totale €10.600–13.150, generando 15–20 incarichi chiusi nell'anno 1.

Il piano è articolato in 4 fasi sequenziali — ogni fase è pre-requisito della successiva — con priorità assoluta alla credibilità online prima di qualsiasi attività di outreach.

### VINCOLO PRINCIPALE

Il binding constraint NON è il budget. È il **tempo di Boschetti** (max 10–15 ore/settimana su EVA). Tutto il piano è calibrato su questa capacità. Nessuna attività può superare questo limite senza rinegoziazione esplicita.

## VERDETTO IL CONCLAVE

Questi 3 task devono essere completati **prima di qualsiasi altra attività EVA**. Senza di essi il piano ha probabilità di successo 5/10. Con essi, 7/10.

| # | PRE-CONDIZIONE                                                         | PERCHÉ È BLOCCANTE                                                                                                                                                                                                 | OWNER                          | DEADLINE          | OUTPUT ATTESO                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Consent Audit GDPR/LGPD</b><br><b>lista 19K contatti brasiliani</b> | Lista costruita via eventi professionali — probabilmente senza consenso commerciale esplicito. Se fail: brand damage + potenziale complaint Garante Privacy. Determina se il GTM parte in luglio o va ridisegnato. | <b>Boschetti</b><br><b>TTP</b> | <b>12/06/2026</b> | Semaforo: ● verde (usabile) / ● giallo (segmento usabile) / ● rosso (rebuild consent)          |
| 2 | <b>Addendum contratto Ioana con scope EVA esplicito</b>                | Scope indefinito su risorsa critica. Senza questo, ogni delay PT o conflitto priorità paralizza le attività. Ioana è single point of failure per il Desk PT.                                                       | <b>Boschetti</b>               | <b>12/06/2026</b> | Documento firmato: ore/settimana EVA, deliverable, compensazione per caso, SLA risposta        |
| 3 | <b>Capacity Agreement Boschetti (ore/settimana EVA scritte)</b>        | In assenza di accordo scritto, in qualsiasi momento di pressione del vecchio studio, EVA perde sempre. Revenue garantita batte sempre revenue prospettica.                                                         | <b>Boschetti</b>               | <b>12/06/2026</b> | Documento scritto: X ore/settimana hard-committed, trigger di rallentamento, revisione mensile |

## COSA SUCCEDDE SE QUESTE 3 PRE-CONDIZIONI NON VENGONO CHIUSE ENTRO IL 12 GIUGNO?

Il piano slitta di almeno 2 settimane. Tutte le deadline di luglio si spostano. La finestra NHR/IFICI (zero competitor aggiornati oggi) si restringe ogni settimana. Il costo dell'inazione è reale e misurabile.

3

## Obiettivi SMART

GIUGNO-DICEMBRE 2026

### OBIETTIVO 1 • DIGITAL FOUNDATION

#### Sito EVA live entro il 31 agosto 2026

Target: **100% completato** — WordPress multilingua IT/PT/EN, architettura 107 pagine Enthous, almeno 2 articoli SEO pubblicati. Misura: URL live + Google Search Console attivo.

### OBIETTIVO 2 • SEO AUTHORITY

#### 12 articoli SEO pubblicati entro il 31 dicembre 2026

Target: **12 articoli** su keyword prioritarie (NHR/IFICI, Beckham Law, comparativi). Frequenza: 1 ogni 2 settimane da agosto. Misura: conteggio articoli live + impressioni Google Search Console.

### OBIETTIVO 3 • LEAD GENERATION

#### 5–10 lead qualificati dalla campagna brasiliani (settembre)

Target: **5 lead minimum** da 3 email PT al database 19K. Misura: risposte + assessment completati. Go/no-go: se 0 lead dopo email 2, pausa + revisione.

### OBIETTIVO 4 • CONVERSIONE

#### 8–12 incarichi chiusi entro il 31 dicembre 2026

Target conservativo: **8 incarichi** (break-even GTM a 7). Target ottimistico: 12. Revenue EVA year 1: €15–25K conservativo. Misura: contratti firmati + revenue tracciata.

### OBIETTIVO 5 • B2B PIPELINE

#### 2–3 partner B2B attivi entro il 31 dicembre 2026

Target: **2 partnership active** (agenzie relocation, studi legali esteri, HR aziendali). Misura: accordi firmati + almeno 1 referral ricevuto per partner. Outreach avviato: ottobre.



**OBIETTIVO FASE**

Chiudere tutti i prerequisiti non negoziabili e creare le basi identitarie di EVA.

Nessuna Fase 1 può iniziare senza Fase 0 completata.

## ATTIVITÀ

- **Naming definitivo:** Chiudere il refuso "ENTRY vs EVA" — nome ufficiale *Europe Visa Advisory (EVA)*
- **Registrazione dominio:** europevisaadvisory.com (preferito) + .eu + .it — €20–50/anno
- **Conferma palette:** Orange #F47920 + Navy #0D1B2A — validata visivamente
- **Placeholder sito:** Una pagina HTML "Coming Soon" con logo, tagline, email di contatto — live entro settimana 2
- **Setup email professionale:** francesco@europevisaadvisory.com via Google Workspace o equivalente
- **Setup Google Search Console:** verifica dominio, base per tracking SEO
- **Brief definitivo sito a Stefano:** Architettura 107 pagine Enthous + wireframe home
- **3 Pre-condizioni Il Conclave** (vedi Sezione 2) — DEADLINE: 12/06

## OUTPUT ATTESI

- Dominio registrato ✓
- Placeholder live ✓
- Email professionale attiva ✓
- Naming univoco approvato ✓
- 3 pre-condizioni Il Conclave completate ✓
- Brief sito inviato a Stefano ✓
- Google Search Console verificato ✓

### COSTO STIMATO FASE 0

Dominio + registrazioni: **€30–80**

Lavoro TTP: ~4h Sara + 2h Stefano (consulenza iniziale)

**Totale: €300–380 (inclusa tariffa TTP)**

**OBIETTIVO FASE**

Sito EVA live entro 31 agosto con almeno 2 articoli SEO pubblicati e case study Vinayak. Prerequisito duro per Fase 2 (email brasiliani) e Fase 3 (LinkedIn B2B).

**SITO WORDPRESS**

- **CMS:** WordPress con tema premium o builder (Elementor Pro)
- **Lingue:** IT + EN al lancio, PT entro settembre (WPML o Polylang)
- **Pagine core (8–10):** Home, Chi siamo (volto Boschetti E-E-A-T), Come funziona, Paesi (PT/ES/IT/DE/FR), Servizi, Case study, Blog, Contatti, Landing B2B non indicizzata
- **SEO tecnico:** Yoast/RankMath, sitemap, canonical, schema markup  
Avvocato/LegalService
- **Form contatto:** Assessment iniziale con 5 campi (nome, paese attuale, paese target, timeline, budget indicativo)
- **Cookie consent GDPR:** Mandatory day-1

**CONTENUTO LANCIO**

- **Case Study Vinayak Nautiyal** (India→DE, maggio 2026) — il modello EVA in azione, storytelling anonimizzato, pubblicato PRIMA del sito
- **2 articoli SEO prioritari:** NHR→IFICI (gap #1, urgenza massima) + Spain GV Closed (traffico orfano 14.870/mese)
- **Home page copy:** "Every Country. One Counsel." — messaggistica E-E-A-T

**TIMELINE LUGLIO-AGOSTO**

&lt;

| SETTIMANA        | MILESTONE                                    |
|------------------|----------------------------------------------|
| Sett. 1–2 luglio | Setup WordPress, tema, struttura pagine      |
| Sett. 3–4 luglio | Contenuto pagine core + SEO tecnico          |
| Sett. 1–2 agosto | Blog: articolo NHR/IFICI + articolo Spain GV |
| Sett. 3 agosto   | Case study Vinayak + landing B2B             |



SETTIMANA

MILESTONE

31 agosto

● **SITO LIVE — deadline dura**

#### **COSTO STIMATO FASE 1**

Sito WordPress (Stefano): **€5.000–6.000**

SEO blog + piano editoriale: **€500**

Hosting + dominio anno: **€150–200**

**Totale Fase 1: €5.650–6.700**

**PREREQUISITI OBBLIGATORI PER AVVIARE FASE 2**

✓ Sito live · ✓ Almeno 2 articoli SEO pubblicati · ✓ Consent audit lista completato con esito verde/giallo · ✓ Ioana contrattualizzata per EVA

**CAMPAGNA EMAIL — 3 MESSAGGI PT-BR**

- **Piattaforma:** Brevo (gratuito fino a 9K email/mese, poi piano base €19/mese)
- **Lista:** 19K contatti brasiliani Boschetti — solo segmento verde/giallo da consent audit
- **Lingua:** Portoghese brasiliano (PT-BR) — *non* portoghese europeo
- **Ritmo:** Email 1 → 7 giorni → Email 2 → 14 giorni → Email 3
- **CTA:** Assessment gratuito (form sul sito, non call diretta)

**STRUTTURA 3 EMAIL**

- **Email 1 — Awareness:** "O NHR fechou. O que fazer agora?" — hook sul cambio normativo, introduce EVA come guida comparativa
- **Email 2 — Educazione:** "PT vs ES vs IT: qual é o melhor país para você?" — link a articolo comparativo, case study anonimo
- **Email 3 — Conversione:** "Assessment gratuito EVA — 3 posti disponibili questa settimana" — scarcity reale basata su capacity Boschetti

**METRICHE E GO/NO-GO**

| METRICA               | TARGET | GO/NO-GO         |
|-----------------------|--------|------------------|
| Open rate Email 1     | 15–25% | Stop se <8%      |
| Click rate Email 1    | 2–5%   | Revisione se <1% |
| Risposte/Assessment   | 30–80  | Go se ≥20        |
| Lead qualificati      | 5–10   | Go Fase 3 se ≥3  |
| Incarichi da campagna | 2–3    | ROI: 600€ → 13x  |

**COSTO STIMATO FASE 2**

Copywriting 3 email PT-BR (TTP): **€600**

Setup Brevo + segmentazione: **incluso**

**Totale Fase 2: €600**

Miglior ROI potenziale del piano: 13x

**PREREQUISITI OBBLIGATORI PER AVVIARE FASE 3**

✅ Sito live · ✅ Almeno 1 case study pubblicato · ✅ LinkedIn profilo Boschetti aggiornato per EVA

**ICP PARTNER B2B**

- **Agenzie relocation internazionali** (IT, DE, NL, UK) — mandano clienti HNWI e manager ICT
- **Studi legali stranieri** (UK solicitors, US attorneys) — clienti che si muovono verso EU ma non hanno expertise locale
- **HR aziendali ICT** (aziende 50–500 dipendenti, trasferimenti intra-societari)
- **Consulenti fiscali / wealth manager** (clienti HNWI con esigenze di ottimizzazione patrimoniale transfrontaliera)

**SCRIPT LINKEDIN OUTREACH**

- **Connessione:** Messaggio personalizzato (<300 caratteri), riferimento specifico al loro settore, zero pitch
- **Follow-up 1:** Dopo accettazione — valore concreto (articolo rilevante EVA o dato mercato), zero vendita
- **Follow-up 2:** Proposta call 20 minuti con agenda chiara — "explore synergies on EU relocation mandates"
- **Ritmo:** Max 5–10 contatti/settimana (rispetta capacity Boschetti)

**STRUMENTI E TEMPLATE**

- **CRM semplice:** Notion o Airtable gratuiti — tracking prospect, status, follow-up
- **Template proposta B2B:** 1 pagina, tariffe referral, modalità operative, SLA
- **Landing B2B dedicata:** Pagina non indicizzata sul sito, tailored per partner
- **LinkedIn Sales Navigator:** Opzionale se budget lo permette (€79/mese)

| MESE     | ATTIVITÀ                                              | TARGET             |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Ottobre  | ICP definito + profilo LinkedIn aggiornato + template | Ready to go        |
| Novembre | Outreach 20–30 prospect, follow-up sistematico        | 5–8 call prenotate |

| MESE     | ATTIVITÀ                                   | TARGET             |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| Dicembre | Conversione + proposal + primo accordo B2B | 1-2 partner attivi |

#### **COSTO STIMATO FASE 3**

GTM Setup & Run TTP (mesi ott-dic): **€1.200-1.500**

Template + ICP document: **€300**

**Totale Fase 3: €1.500-1.800**

## PRINCIPIO: CREDIBILITÀ PRIMA, LISTA DOPO

Sequencing invertito rispetto all'istinto: prima costruisci autorità online (articoli SEO), poi contatti la lista. Un articolo autorevole su NHR/IFICI pubblicato oggi è visibile su Google tra 6–8 settimane. Inizia subito.

| # | TITOLO ARTICOLO                                                        | KEYWORD PRINCIPALE                       | GAP COMPETITIVO                                           | URGENZA          | MESE TARGET             | OWNE TESTO   |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | NHR chiuso: il regime IFICI per il 2026 spiegato da un avvocato        | NHR<br>Portogallo<br>2026 / IFICI regime | ZERO competitor aggiornati. First mover puro.             | ● <b>MASSIMA</b> | Agosto — settimana 1    | Bosch + Sara |
| 2 | Spain Golden Visa chiusa: quali alternative nel 2026?                  | Spain Golden Visa closed / alternatives  | 14.870 ricerche/mese orfane. Top-10 aperto.               | ● <b>MASSIMA</b> | Agosto — settimana 2    | Bosch + Sara |
| 3 | Beckham Law Spain 2026: guida completa per non residenti               | Beckham Law Spain / régimen especial     | Top-10 aperto, nessuno studio multi-paese                 | ● <b>ALTA</b>    | Settembre — settimana 1 | Bosch + Sara |
| 4 | Portogallo vs Spagna 2026: dove trasferirsi davvero?                   | Portugal vs Spain expat / comparativo    | EVA crea questo cluster. Nessun competitor presente.      | ● <b>ALTA</b>    | Settembre — settimana 3 | Sara Bosch   |
| 5 | EU Blue Card in Germania: guida per professionisti indiani e americani | EU Blue Card Germany India / application | se-legal.de: EU Blue Card India = 0. Opportunity Card = 0 | ● <b>ALTA</b>    | Ottobre — settimana 1   | Bosch        |

| #  | TITOLO ARTICOLO                                                              | KEYWORD PRINCIPALE                        | GAP COMPETITIVO                                               | URGENZA | MESE TARGET            | OWNE TESTO   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| 6  | Golden Visa Italia 2026: Investor Visa per startup e grandi aziende          | Italy Investor Visa / Golden Visa Italia  | +63% domande 2025. Cluster quasi incontestato.                | ● ALTA  | Ottobre — settimana 3  | Bosch        |
| 7  | Flat Tax Italia €300K: guida 2026 per HNWI                                   | Italy flat tax regime / HNWI relocation   | Alzata a €300K nel 2026. Nessun aggiornamento visto.          | ● MEDIA | Novembre — settimana 1 | Bosch + Sara |
| 8  | D7 Visa Portogallo 2026: requisiti aggiornati e tempi AIMA                   | D7 Visa Portugal 2026 / AIMA requirements | Oliveira Lawyers forte qui, ma non aggiornato su AIMA backlog | ● MEDIA | Novembre — settimana 3 | Ioana Sara   |
| 9  | Brasiliani in Portogallo 2026: guida completo de residência (PT-BR)          | brasileiros portugal residência / visto   | PT-BR advisory legale: offerta pari a zero                    | ● MEDIA | Dicembre — settimana 1 | Ioana Bosch  |
| 10 | Chancenkarte Germania: la nuova carta opportunità per lavoratori qualificati | Chancenkarte Germany / Opportunity Card   | se-legal.de: Opportunity Card = 0. Lanciata giugno 2024.      | ● MEDIA | Dicembre — settimana 1 | Bosch        |
| 11 | Nomadi digitali in Europa: quale paese nel 2026 tra PT, ES, IT, DE, FR?      | digital nomad visa Europe / best country  | Cluster comparativo. EVA unico che copre 5 paesi.             | ● MEDIA | Dicembre — settimana 2 | Sara Bosch   |
| 12 | Case Study: da Milano a Lisbona — relocation in 90 giorni (anonimizzato)     | relocation Italy Portugal / case study    | Zero competitor con case study legali autentici               | ● BASSA | Dicembre — settimana 3 | Bosch + Sara |

#### **NOTA OPERATIVA — ARTICOLI SEO**

Ogni articolo: min 1.500 parole, citazioni normative con fonte (AIMA, BAMF, MIMIT), firma Avv. Boschetti (E-E-A-T), schema markup Article/LegalService, link interni all'architettura sito. Boschetti fornisce il contenuto tecnico-legale. TTP ottimizza per SEO e pubblica.



## VINCOLO SETTIMANALE

Boschetti: max 10–15 ore/settimana su EVA. TTP: max 8–10 ore/settimana aggregate. Le attività sono calibrate su questi limiti. Nessuna settimana supera questi tetti.

### Sett. 1

6–12 giugno  
CRITICA

- **Boschetti (8–10h):** Avvia consent audit lista 19K · Registra dominio europevisaadvisory.com · Firma addendum Ioana · Scrivi capacity agreement (ore/settimana EVA) · Conferma naming definitivo
- **Sara (4–5h):** Struttura consent audit template · Brief iniziale sito per Stefano · Coordinate con Boschetti su dominio e naming
- **Stefano (2–3h):** Analisi architettura Enthous · Quotazione definitiva sito WordPress · Setup ambiente di sviluppo
- **Milestone:** 3 pre-condizioni Il Conclave CHIUSE ✓

### Sett. 2

13–19 giugno

- **Boschetti (6–8h):** Risultati consent audit → decisione segmento usabile · Revisione brief sito con TTP · Setup email professionale (G-Suite o Titan) · Definizione pricing conferma T1–T5
- **Sara (4–5h):** Analisi risultati consent audit · Piano segmentazione lista · Elaborazione brief sito definitivo · Kickoff con Stefano
- **Stefano (4–6h):** Inizio lavori sito: installazione WordPress, tema, struttura
- **Milestone:** Placeholder "Coming Soon" live ✓ · Kickoff sviluppo sito ✓

### Sett. 3

20–26 giugno

- **Boschetti (8–10h):** Redazione bozza articolo NHR/IFICI (2.000 parole, contenuto tecnico-legale) · Review home page copy proposto da TTP · Verifica Google Search Console setup
- **Sara (5–6h):** Home page copy definitivo · Struttura articolo NHR/IFICI + ottimizzazione SEO · Messaging framework applicato al sito
- **Stefano (6–8h):** Sviluppo pagine core sito (Home, Chi siamo, Come funziona, Paesi)
- **Milestone:** Home page copy approvato ✓ · Bozza articolo NHR/IFICI al 50% ✓

### Sett. 4

27 giugno–3 luglio

- **Boschetti (8–10h):** Finalizza articolo NHR/IFICI (revisione legale) · Bozza articolo Spain GV Closed · Materiale per case study Vinayak (anonimizzato)
- **Sara (4–5h):** Revisione finale articolo NHR/IFICI · SEO optimization + schema markup · Struttura case study Vinayak
- **Stefano (6–8h):** Sviluppo pagine Servizi, Contatti, Blog, form assessment

- **Milestone:** Articolo NHR/IFICI PRONTO per pubblicazione ✓

#### Sett. 5

4–10 luglio

- **Boschetti (6–8h):** Finalizza articolo Spain GV Closed · Review case study Vinayak · Aggiornamento profilo LinkedIn per EVA
- **Sara (5–6h):** Ottimizzazione SEO articolo Spain GV · Setup Google Analytics 4 + Search Console · Brief email campagna brasiliani
- **Stefano (8–10h):** Integrazione SEO tecnico (Yoast/RankMath), cookie consent, GDPR compliance · Test su mobile
- **Milestone:** Sito al 70% completato ✓ · Articolo Spain GV PRONTO ✓

#### Sett. 6

11–17 luglio

- **Boschetti (6–8h):** Redazione case study Vinayak (storytelling anonimizzato) · Review finale sito (contenuto legale) · Redazione bozza articolo Beckham Law
- **Sara (5–6h):** Copywriting finale case study · Revisione SEO + on-page tuning · Struttura articolo Beckham Law
- **Stefano (6–8h):** Pagine finali: Landing B2B, multilingua EN · Fix bug e ottimizzazione performance
- **Milestone:** Case study Vinayak PRONTO ✓ · Sito al 90% ✓

#### Sett. 7

18–24 luglio

- **Boschetti (6–8h):** UAT sito (User Acceptance Test) — review completa · Finalizza articolo Beckham Law · Aggiornamento LinkedIn bio + company page EVA
- **Sara (4–5h):** Checklist pre-lancio SEO · Setup Brevo account + template email · Revisione articolo Beckham Law
- **Stefano (4–6h):** Risoluzione feedback UAT · Performance test (Core Web Vitals) · Backup e security
- **Milestone:** UAT completato ✓ · Sito 100% PRONTO per go-live ✓

#### Sett. 8

25–31 luglio

- **Boschetti (5–7h):** GO-LIVE approvazione finale · Comunicazione a rete esistente (email personale, non lista 19K) · LinkedIn post lancio EVA · Risposta a primi eventuali contatti
- **Sara (3–4h):** Monitoraggio go-live · Submit sitemap Google Search Console · Tracking primissimi dati GSC · Post LinkedIn support
- **Stefano (2–3h):** Monitoraggio tecnico go-live · Fix eventuali issue post-lancio
- **Milestone:** 🚀 **SITO LIVE** (con buffer: deadline hard = 31 agosto) ✓

| VOCE                                      | FASE     | TIPO       | IMPORTO MIN | IMPORTO MAX | PRIORITÀ                                                               | NOTE                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio + email professionale             | Fase 0   | Una tantum | €30         | €80         | Critica                                                                | europaadv + .eu + G-Suite                                                               |
| Sito WordPress multilingua                | Fase 1   | Una tantum | €5.000      | €6.000      | Critica                                                                | Sviluppo Stefano Rigazio (TTP). template, plugin tecnico, multi IT/EN, form a           |
| Hosting anno 1                            | Fase 1   | Ricorrente | €150        | €200        | Critica                                                                | Kinsta Starter SiteGround Go performance +                                              |
| Piano editoriale SEO (12 articoli)        | Fase 1–3 | Una tantum | €500        | €500        | Alta                                                                   | TTP: keyword definitiva, brie struttura, ottimizzazion Contenuto: Bo                    |
| Campagna email brasiliani (3 email PT-BR) | Fase 2   | Una tantum | €600        | €600        | Alta                                                                   | TTP: copywrit email PT-BR + Brevo + segme lista. Brevo: g €19/mese                      |
| GTM Setup & Go (consulenza TTP)           | Fase 0–1 | Una tantum | €2.000      | €3.000      | Alta                                                                   | Sara + Stefanc strategia, brie supervisione l prime 8 settin intensive. 40h split 50/50 |
| GTM Run (retainer mensile TTP)            | Fase 2–3 | Ricorrente | €400        | €500        | Alta                                                                   | €400–500/me: mesi (agosto–dicembre): mc articoli SEO, E                                 |
| TOTALE ANNO 1 — Scenario Raccomandato     |          |            | €9.000      | €11.650     | + Retainer mensile inclu mesi × €400–500 = €2.02.500) → €10.600–13.150 |                                                                                         |

| VOCE                                  | FASE  | TIPO       | IMPORTO<br>MIN | IMPORTO<br>MAX | PRIORITÀ                                                                      | NOTE                                                      |
|---------------------------------------|-------|------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                       |       |            |                |                |                                                                               | outreach supp<br>10h/mese TTF                             |
| Tool e software (annuali)             | Tutti | Ricorrente | €200           | €300           | Media                                                                         | Yoast Premier<br>WPML €99 + E<br>€0–19/mese +<br>gratuito |
| Buffer imprevisti / ottimizzazioni    | Tutti | Riserva    | €520           | €970           | Bassa                                                                         | Traduzione PT<br>grafica, event<br>consulenti spe         |
| TOTALE ANNO 1 — Scenario Raccomandato |       |            | €9.000         | €11.650        | + Retainer mensile inclu<br>mesi × €400–500 = €2.0<br>2.500) → €10.600–13.150 |                                                           |

#### BREAK-EVEN GTM

Con investimento totale €10.600–13.150 e tariffa media incarico EVA di €1.500–2.000, il break-even si raggiunge a **7 incarichi chiusi**. Target conservativo: 15–20 incarichi anno 1 = potenziale revenue €15–25K netto su EVA.

#### MIGLIOR ROI DEL PIANO

Campagna email brasiliani: **€600 investimento** → **potenziale 13x ROI**. Prerequisito: consent audit verde + sito live con almeno 2 articoli. Questo è il canale a maggior ritorno nel breve periodo.

FASE 0 • FONDAMENTA

**Pre-condizioni Il Conclave****3/3***Go se: tutte 3 chiuse entro 12/06*

check unico

FASE 0 • FONDAMENTA

**Dominio registrato***Blocca TUTTO se non chiuso*

check unico

FASE 1 • MVP DIGITALE

**Sito live****31/08***Deadline dura. No sito = no email brasiliani*

check settimanale

FASE 1 • MVP DIGITALE

**Articoli SEO live****≥ 2***Prerequisito campagna email*

check settimanale

FASE 1 • MVP DIGITALE

**Core Web Vitals****Pass***LCP <2.5s, CLS <0.1, INP <200ms*

post-lancio

FASE 2 • BRASILIANI

**Open Rate Email 1****≥ 15%***Stop campagna se <8% dopo 48h*

48h post-invio

FASE 2 • BRASILIANI

**Lead qualificati****≥ 5***Go Fase 3 se ≥3. Revisione se 0-2.*

fine settembre

FASE 3 • B2B

**Prospect LinkedIn contattati****30-50***Ottobre-Novembre*

settimanale

FASE 3 • B2B

**Call B2B prenotate****5-8***Entro fine novembre*

mensile

ANNO 1 • GLOBALE

**Incarichi chiusi****8-12***Break-even a 7. Sotto 5 = revisione GTM.*

mensile

ANNO 1 • SEO

**Impression Google (GSC)**

**5.000+ / mese**

*Target per dicembre 2026*

mensile

ANNO 1 • GLOBALE

**Revenue EVA (anno 1)**

**€15–25K**

*Target conservativo. Break-even GTM: €10.600*

trimestrale

#### REPORTING CADENZA

**Settimanale:** Update scritto Boschetti → TTP (cosa fatto, blocchi, prossima settimana) — 15 minuti, Notion o email.

**Mensile:** KPI review sessione video 45 min Sara + Boschetti — dati GSC, lead, incarichi, revenue.

**Trimestrale:** Strategy check — aggiustamento piano, budget, priorità fase successiva.

## 9 Matrice Responsabilità

RACI SEMPLIFICATO

Boschetti = Avv. Francesco Boschetti

Sara = Sara Quinto (TTP)

Stefano = Stefano Rigazio (TTP)

Ioana = Partner PT (Lisbona)

| ATTIVITÀ                          | FASE     | RESPONSABILE (R) | APPROVAZIONE (A) | SUPPORTO (S)         | INFORMA (I) |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Consent audit lista 19K           | Fase 0   | Boschetti        | Boschetti        | Sara                 | Stefano     |
| Registrazione dominio             | Fase 0   | Boschetti        | Boschetti        | Sara                 | —           |
| Contratto Ioana addendum EVA      | Fase 0   | Boschetti        | Boschetti        | —                    | Sara        |
| Sviluppo sito WordPress           | Fase 1   | Stefano          | Boschetti        | Sara                 | —           |
| Copy e messaggistica sito         | Fase 1   | Sara             | Boschetti        | —                    | Stefano     |
| Contenuto tecnico-legale articoli | Fase 1–3 | Boschetti        | Boschetti        | Ioana (PT)           | —           |
| SEO ottimizzazione articoli       | Fase 1–3 | Sara             | Boschetti        | Stefano              | —           |
| Pubblicazione articoli sul sito   | Fase 1–3 | Stefano          | Sara             | —                    | Boschetti   |
| Copywriting 3 email PT-BR         | Fase 2   | Sara             | Boschetti        | Ioana (revisione PT) | —           |
| Setup Brevo + invio campagna      | Fase 2   | Stefano          | Sara             | Boschetti            | —           |
| Risposta lead campagna            | Fase 2   | Boschetti        | Boschetti        | Sara                 | —           |

| ATTIVITÀ                                | FASE    | RESPONSABILE<br>(R) | APPROVAZIONE<br>(A) | SUPPORTO<br>(S) | INFORMA<br>(I) |
|-----------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| email                                   |         |                     |                     |                 |                |
| ICP B2B +<br>script<br>LinkedIn         | Fase 3  | Sara                | Boschetti           | —               | Stefano        |
| LinkedIn<br>outreach B2B                | Fase 3  | Boschetti           | Boschetti           | Sara            | —              |
| Attività desk<br>PT (casi<br>operativi) | Ongoing | Ioana               | Boschetti           | —               | Sara           |
| Reporting<br>mensile KPI                | Ongoing | Sara                | Boschetti           | Stefano         | —              |
| Onboarding<br>cliente +<br>contratto    | Ongoing | Boschetti           | Boschetti           | —               | Sara           |



**RISCHIO ALTO** R1 — Split cognitivo Boschetti: revenue vecchio studio vs EVA**DESCRIZIONE**

In ogni momento di pressione sul vecchio studio, Boschetti sacrifica le ore EVA. Revenue garantita batte sempre revenue prospettica. EVA muore per inedia, non per errore strategico. Il binding constraint di EVA NON è il budget — è il tempo di Boschetti.

**PROBABILITÀ / IMPATTO**

Probabilità: **alta** (studio mono-risorsa in fase di consolidamento)

Impatto: **critico** (ritardo dell'intero piano di 2–6 mesi)

Trigger segnali: 2+ settimane consecutive senza output EVA

**PIANO DI MITIGAZIONE**

- Capacity agreement scritto (Pre-condizione #3) con ore hard-committed
- TTP: massimizzare attività che NON richiedono Boschetti (SEO tecnico, setup tool, template)
- Weekly check Sara: se 0 attività EVA in 2 settimane → escalation meeting
- Triage esplicito: Boschetti definisce settimana prima cosa fa/non fa EVA

**RISCHIO ALTO** R2 — Consent audit lista 19K: esito rosso (lista inutilizzabile)**DESCRIZIONE**

Lista brasiliani costruita via eventi professionali — probabilmente senza consenso commerciale esplicito secondo GDPR/LGPD. Se il consent audit restituisce esito rosso, la Fase 2 (quick win brasiliani, miglior ROI del piano) va completamente riprogettata. Budget rimane lo stesso, canale scompare.

**PROBABILITÀ / IMPATTO**

Probabilità: **media** (dipende da come è stata costruita la lista)

Impatto: **alto** su timeline anno 1 (Fase 2 ritarda 3–6 mesi per rebuild consent)

Trigger: esito audit = rosso su >80% dei contatti

**PIANO DI MITIGAZIONE**

- Se esito giallo (>30% contatti usabili): campagna su segmento pulito, obiettivi ridimensionati
- Se esito rosso: campagna di re-engagement opt-in ("vuoi ricevere aggiornamenti su immigrazione EU?") — +3 mesi ma conforme
- Piano B: LinkedIn outreach brasiliani + community Facebook/Reddit diaspora BR
- Budget €600 campagna resta, reindirizzato su acquisizione contatti nuovi con opt-in esplicito

**DESCRIZIONE**

Il sito è prerequisito duro per tutta la Fase 2 e Fase 3. Un ritardo di 4 settimane sposta l'intera pipeline di un mese: campagna brasiliani in ottobre invece di settembre, B2B in novembre invece di ottobre. A cascata, incarichi da dicembre scivolano in 2027.

**PROBABILITÀ / IMPATTO**

Probabilità: **media** (sviluppo web con un solo developer = collo di bottiglia)

Impatto: **medio-alto** (cascata timeline)

Trigger: a fine luglio sito non al 70% → allarme

**PIANO DI MITIGAZIONE**

- Checkpoint obbligatorio ogni 2 settimane con Stefano: deliverable parziali verificabili
- Piano B: se ritardo critico, Webflow o Squarespace MVP entro agosto + migrazione WordPress dopo
- Priorità assoluta: 5 pagine core live (Home, Chi siamo, Come funziona, Blog con 2 articoli, Contatti). Il resto può venire dopo
- Deadline dura comunicata a Stefano in brief: 31 agosto = non negoziabile

| MESE               | FASE     | MILESTONE CHIAVE                                                                                                                                | ORE BOSCHETTI/SETTIMANA | OUTPUT TTP                                      | GO/NO-GO                           |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Giugno (sett. 1-2) | Fase 0   | 3 pre-condizioni chiuse · Dominio registrato · Placeholder live                                                                                 | 8-12h                   | Brief sito · Consent audit template             | <b>Blocco totale se non chiuso</b> |
| Giugno (sett. 3-4) | Fase 0→1 | Kickoff sviluppo sito · Articolo NHR/IFICI 50%                                                                                                  | 8-10h                   | Copy home page · SEO structure                  | —                                  |
| Luglio             | Fase 1   | Sito al 90% · Articoli NHR + Spain GV pronti · Case study Vinayak pronto                                                                        | 8-10h                   | Articoli SEO × 2 · Case study · LinkedIn update | Sito al 70% entro metà luglio      |
| Agosto             | Fase 1   |  SITO LIVE (31/08) · 2 articoli live · GSC attivo            | 6-8h                    | UAT sito · Go-live · Monitoring SEO             | <b>Deadline dura 31/08</b>         |
| Settembre          | Fase 2   |  Campagna email 3 messaggi PT-BR · Articolo Beckham Law live | 6-8h                    | 3 email PT-BR · Brevo setup · Lead tracking     | ≥5 lead qualificati                |
| Ottobre            | Fase 3   | ICP B2B definito · Profilo LinkedIn aggiornato ·                                                                                                | 8-10h                   | ICP document · Script LinkedIn · Template       | LinkedIn pronto per outreach       |

| MESE     | FASE   | MILESTONE CHIAVE                                                        | ORE BOSCHETTI/SETTIMANA | OUTPUT TTP                                     | GO/NO-GO                            |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          |        | Articoli #5–6 live                                                      |                         | proposta B2B                                   |                                     |
| Novembre | Fase 3 | Outreach 20–30 prospect B2B · Articoli #7–8 live · Prime call prenotate | 8–10h                   | Outreach support · Articoli SEO · CRM tracking | 5–8 call prenotate                  |
| Dicembre | Fase 3 | 1–2 partner B2B · 8–12 incarichi chiusi · Articoli #9–12 live           | 8–12h                   | Review anno 1 · Piano 2027 · Reporting finale  | Break-even raggiunto (7+ incarichi) |



## PROMEMORIA — LE 5 PRIORITÀ ASSOLUTE DI QUESTA SETTIMANA (6–12 GIUGNO 2026)

**1**

Consent audit GDPR/LGPD lista 19K brasiliani — avvia entro lunedì

Boschetti + TTP

⚠ 12/06 — bloccante GTM

**2**

Registra europevisaadvisory.com — costo €15–30, 10 minuti

Boschetti

⚠ Entro 11/06

**3**

Firma addendum Ioana: scope EVA, ore/settimana, compensazione per caso

Boschetti

⚠ 12/06 — bloccante desk PT

**4**

Scrivi capacity agreement: "X ore/settimana EVA, trigger di rallentamento = Y"

Boschetti

⚠ 12/06 — anti-split cognitivo

**5**

Conferma "Europe Visa Advisory (EVA)" come nome definitivo e palette orange/navy

Boschetti + Sara

⚠ 11/06 — sblocca brief sito

**EVA — Europe Visa Advisory** · Studio Legale Internazionale Boschetti · Roma  
Piano Marketing Breve Termine · Giugno–Dicembre 2026 · Versione 1.0 · Riservato

Prodotto da **TTP Agency** (Sara Quinto · Stefano Rigazio)  
6 giugno 2026 · Documento confidenziale — ad uso esclusivo cliente